

Số: 261 /KH-SVHTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045” năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2024 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhiệm vụ đến năm 2025;

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn 2045” năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045” làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2024 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhiệm vụ đến năm 2025.

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Đề án; công tác phối hợp của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng Đề án đảm bảo đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Đề án cần bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp; phải tích cực,

chủ động triển khai bám sát mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của việc xây dựng Đề án, xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ thực hiện, sản phẩm hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề án.

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc xây dựng Đề án trên địa bàn Thủ đô; thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Đề án cần được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học và đánh giá sát thực tiễn; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và khả thi.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin Đề án

- Tên đề án: “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045”.

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện Đề án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Cơ quan thực hiện Đề án: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

- Thời gian thực hiện Đề án: Năm 2025.

2. Xây dựng đề cương, lập dự trù kinh phí Đề án

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý nghệ thuật

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở và các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, 5/2025

- Kết quả, sản phẩm: Đề cương Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045”.

3. Khảo sát đánh giá sơ bộ thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô từ năm 2019-2024 và bước đầu xác định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý nghệ thuật

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa, Khoa học, Thông tin các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 7/2025

- Kết quả, sản phẩm: ***Báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ***, bước đầu đánh giá được thực trạng (Thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội) cũng như các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trên địa bàn Thủ đô

4. Hội nghị tham vấn ý kiến, báo cáo Đề án và nghiệm thu Đề án

4.1. Hội nghị tham vấn ý kiến về nội dung nghiên cứu và định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Thành phố Hà Nội

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý nghệ thuật,
- Đơn vị phối hợp: Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2025
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị

4.2. Hội nghị báo cáo và tham vấn ý kiến về nội dung Dự thảo Đề án

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý nghệ thuật
- Đơn vị phối hợp: Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2025
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị

4.3. Hoàn thiện, trình Đề án

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý nghệ thuật
- Đơn vị phối hợp: Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật thuộc Sở; Các Sở ngành đơn vị liên quan của Thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2025
- Kết quả, sản phẩm: Dự thảo Đề án trình UBND thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện dự kiến: 500,000,000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn*)

- Nguồn kinh phí: Quyết định số 1655/QĐ -SVHTT ngày 16/12/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý nghệ thuật

- Là đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025-

2030, tầm nhìn 2045”; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với phòng Quản lý nghệ thuật thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Văn phòng Sở hướng dẫn lập và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

3. Các đơn vị biểu diễn nghệ thuật của Thành phố Hà Nội

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp và các nhiệm vụ thực hiện Đề án.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị, tọa đàm trong phạm vi Đề án do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045” năm 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Các đơn vị biểu diễn nghệ thuật;
- Lưu: VT, QLNT (Tú 20b).

GIÁM ĐỐC



Bạch Liên Hương